


ENCONTRO ANUAL DE PLANEJAMENTO

2015

Aprimorar a Política de Gestão Estudantil

- Democratizar o acesso às condições de permanência dos estudantes de graduação na universidade;
- Melhorar a gestão administrativa da PROAC.



Moradia Estudantil



Meta 6.1.1. - Ampliação de 530 vagas em residências universitárias para alunos de graduação presencial.

Justificativa	Reduzir o deficit no atendimento à moradia estudantil, através da construção de novas residências universitárias.
Indicador	Número de vagas disponibilizadas nas residências.
Responsável	Prof. Rodrigo Sérgio Ferreira de Moura
Colaboradores	Júlio César Rodrigues / Coordenação da residência / Sin
Início	13/06/2014
Fim	60 dias após entrega das obras
Investimento	R\$ 11.023.834,45

Meta 6.1.1. - Ampliação de 530 vagas em residências universitárias para alunos de graduação presencial.

ETAPAS

1. Requisição de compra de móveis;
2. Aceitação de produtos;
3. Solicitação de transporte de materiais;
4. Solicitação de montagem de móveis;
5. Seleção de novos residentes;
6. Acomodação e integração dos discentes.

Alimentação Estudantil



Meta 6.1.2. - Ampliação para 1600 o número de refeições diárias no restaurante universitário da sede.

Justificativa	Reduzir o deficit na cobertura à alimentação estudantil através da ampliação do restaurante existente e na melhoria do atendimento com redução de filas.
Indicador	Número de refeições oferecidas nos Restaurante da Ufersa por dia.
Responsável	Prof. Rodrigo Sérgio Ferreira de Moura
Colaboradores	Júlio César / Nutricionista / Sin / Proplan / Proad
Início	12/11/2014
Fim	60 dias após entrega das obras
Investimento	R\$ 1.500.000,00

Meta 6.1.2. - Ampliação para 1600 o número de refeições diárias no restaurante universitário da sede.

ETAPAS

1. Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares;
2. Disponibilidade Financeira;
3. Realização de licitação;
4. Contratação da obra;
5. Execução da reforma;
6. Requisição de materiais complementares;
7. Aceitação da obra e materiais.
8. Solicitação de montagem de móveis e instalação de equipamentos.

Inclusão Digital



100% LIMPO.

Meta 6.1.4. - Implantação de 08 laboratórios de informática nas residências universitárias que estão sendo construídas.

Justificativa	Promover a inclusão digital dos moradores das residências universitárias.
Indicador	Número de laboratórios implantados.
Responsável	Prof. Rodrigo Sérgio Ferreira de Moura
Colaboradores	Júlio César / Coordenação da residência / Sutic
Início	13/06/2014
Fim	60 dias após entrega das obras
Investimento	R\$ 245.266,56

Meta 6.1.4. - Implantação de 08 laboratórios de informática nas residências universitárias que estão sendo construídas.

ETAPAS































1. Requisição de compra de computadores;
2. Requisição de compra de móveis;
3. Aceitação de produtos;
4. Solicitação de transporte de materiais;
5. Solicitação de montagem de móveis;
6. Solicitação de instalação de equipamentos de TI;
7. Definição de política de uso dos laboratórios.

Bolsas

Gestão Integrada



MENU PRINCIPAL

 Infantil e Fundamental	 Médio	 Técnico	 Formação Complementar	 Graduação
 Lato Sensu	 Stricto Sensu	 Pesquisa	 Extensão	 Monitoria
 Ações Acadêmicas Integradas	 Ensino a Distância	 Assistência ao Estudante	 Ouvidoria	 Ambientes Virtuais
 Produção Intelectual	 Biblioteca	 Diplomas	 Convênios de Estágio	 Residências em Saúde
 Vestibular	 Infraestrutura Física	 NEE	 Avaliação Institucional	 Administração do Sistema
 Prog. de Atual. Pedagógica	 Relações Internacionais	 Instituto Metrópole Digital	 Ensino em Rede	 Espaço Físico

Meta 6.2.1. - Implantação de 50% do módulo bolsa do SIGAA/SIPAC.

Justificativa	Aperfeiçoar a gestão de atividades relacionadas a bolsas e bolsistas através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA.
Indicador	Percentual do módulo implantado.
Responsável	Júlio César Rodrigues
Colaboradores	Prof. Rodrigo Sérgio Ferreira de Moura / Patrícia Silva Rebouças / SUTIC
Início	04/05/2015
Fim	11/12/2015
Investimento	-

Meta 6.2.1. - Implantação de 50% do módulo bolsa do SIGAA/SIPAC.

ETAPAS

1. Solicitação a SUTIC da implementação do módulo;
2. Solicitação de liberação do ambiente homologação;
3. Realização de testes;
4. Realização de treinamentos.

PROAC



PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

rodrigo@ufersa.edu.br

Tel.: 84 3317-8208

Cel: 84 9179-8251

www.proac.ufersa.edu.br